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Arbeitspaket "Management"

Innerhalb des AlpES-Projekts ist die Projektleitung der EURAC verantwortlich für das Arbeitspaket
„Management“. Dieses Arbeitspaket beschäftigt sich mit dem gesamten operativen Management und
der Koordination des Projekts. Die Projektleitung überwacht alle Projektaktivititäten und stellt sicher,
dass die geplanten Ergebnisse entsprechend dem Zeitplan des Projekts geliefert werden. Dieses AP
beinhaltet die Koordinierung aller Aktivitäten, die im Zusammenhang mit der Einreichung von
Projektberichten und einer ständigen Überwachung des Projektbudgets stehen. Die Projektleitung
achtet darauf, dass die Projektberichte innerhalb der festgelegten Fristen eingereicht werden, dass
alle Aktivitäten, die zur Durchführung des Projekts durchgeführt werden, präsentiert werden und dass
die von jedem Teilnehmer gemeldeten Ausgaben mit dem geplanten Projektbudget übereinstimmen.
Er ist zudem verantwortlich für die Steuerung und Organisation einer reibungslosen Kommunikation
zwischen den Projektpartnern und mit den AP-Leitern durch regelmäßigen Kontakt und Treffen. Hinzu
kommt die Verantwortung für die gesamte Kommunikation mit den Organen des
Alpenraumprogramms.

Zurück zur Übersicht der Arbeitspaketbeschreibungen
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