

Delovni paket "Management"

Za delovni paket Management je znotraj projekta AlpES odgovoren vodilni partner EURAC. Ta delovni paket se ukvarja s krovnim upravljanjem in koordinacijo projekta. Vodilni partner nadzoruje vse projektne aktivnosti in skrbi, da so vsi iznosi in rezultati projekta doseženi v zastavljenem časovnem okviru. Ta delovni paket vključuje tudi vse aktivnosti vezane na oddajo projektnih poročil in stalno spremljanje projektnih financ. Vodilni partner skrbi, da so projektna poročila oddana v roku, da so vključene vse izvedene aktivnosti pomembne za implementacijo projekta in da so vsa poročana sredstva v skladu s planirano finančno porabo. Vodilni partner je odgovoren za upravljanje in organizacijo tekoče komunikacije med projektnimi partnerji in vodilnimi partnerji delovnih paketov z rednim kontaktom in sestanki. Prav tako so odgovorni za vso komunikacijo s telesi Programa Alpski prostor (Alpine Space Programme bodies).

Vrnite se na [Pregled opisov delovnih paketov](#)

From:

<http://www.wikialps.eu/> - **WIKIAlps - the Alpine WIKI**

Permanent link:

http://www.wikialps.eu/doku.php?id=sl:wiki:wp_m

Last update: **2018/09/11 07:16**

