

Work Package "Management"

Nell'ambito del progetto AlpES, al partner capofila EURAC è assegnato il WP "Management". Tale WP riguarda l'intera gestione e il coordinamento del progetto. Il capofila supervisiona tutte le attività di AlpES e si assicura che gli elaborati pianificati e gli output siano consegnati secondo i tempi prestabiliti. Questo WP include il coordinamento di tutte le attività connesse alla consegna dei report relativi al progetto e al monitoraggio costante del suo budget. Il partner capofila fa in modo che i report di progetto siano presentati secondo i tempi prestabiliti, che tutte le attività svolte per la realizzazione del progetto siano presentate e che le spese riportate da ogni partecipante rispettino il budget pianificato. Ha la responsabilità di gestire e organizzare contatti regolari tra i partner e i leader dei vari WP attraverso comunicazioni regolari e meeting, è inoltre responsabile di tutte le comunicazioni con gli enti del Programma Spazio Alpino.

Return to [Overview of Work Package Descriptions](#)

From:

<http://www.wikialps.eu/> - **WIKIALps - the Alpine WIKI**

Permanent link:

http://www.wikialps.eu/doku.php?id=it:wiki:wp_m

Last update: **2017/03/29 08:17**

